

國立屏東大學

113年度XPLORER探索者
素養導向高教學習創新計畫

【生成式AI融入課程教學】

第一階段成果

計畫名稱：職場必備技能：生成式 AI 在專案管理中的應用探討

姓名/職稱：歐陽彥晶/教授

所屬單位：商業自動化與管理學系

一、113-1 學期配合課程資料

113.5

課程名稱	專案規劃與管理
開課單位	商業自動化與管理學系
開課學分數	3
預計修課人數	45
課程屬性	<input type="checkbox"/> 新開設課程 <input checked="" type="checkbox"/> 舊課程翻新
課程類別	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 選修 <input type="checkbox"/> 共同科目 <input type="checkbox"/> 通識 <input type="checkbox"/> 學程課程 <input type="checkbox"/> 全英語授課(EMI) <input type="checkbox"/> 其他_____

教學目標

課程設計說明：

(1)課程目的：

本課程除了教授專案管理的五大流程，包含發起、規劃、執行、控制及結束五大流程之實作，希冀於課程結束後，能產生一份特定主題(專案題目於課程中討論訂定)之活動企劃書文件。並且，利用人工智慧 (AI) 工具Notion.AI 所提供的一整套的工作管理系統，包含專案 (Project)、任務行動 (Task)、任務週期 (Sprint)、會議記錄 (Meeting)、團隊知識庫 (Wiki)，以及如何用Notion 資料庫做專案管理：甘特圖、月週計畫、待辦事項與文件生成，並加上SCISPACE, PerPlexity這二個AI工具，讓文件的生成更具有來源追蹤之能力。

因此，探索人工智慧 (AI) 在專案管理領域的應用，學習如何利用AI技術提升專案管理的效率、準確性和成效。學生將藉由理論學習、案例分析和實際操作，深入了解AI在專案管理中的具體應用場景及其帶來的影響為本課程之目的。

(2)課程結構：

1. 導論：人工智慧與專案管理

- AI概述及其在不同領域的應用簡介
- AI對專案管理的潛在影響和挑戰

2. AI技術與工具概述

- 機器學習、自然語言處理等基礎技術概述
- AI工具教授SCISPACE, PerPlexity, Notion.AI

3. AI在專案管理中的具體應用

- 專案管理職能教授：時間、成本、品質、範圍、風險預測與管理之教授與實作
- 進度控制與自動化報告
- 團隊合作與效率提升職能之促

4. 作業個案研究與實作 (融入各週課程)

- 探索具體企業或專案中的AI應用案例
- 實際操作AI工具進行專案管理任務模擬

5. 未來趨勢與挑戰

- AI在專案管理中的未來發展方向
- 面對的倫理和隱私挑戰提醒

(3)課程設計理念：

實踐導向：結合理論教學與實際應用，通過案例分析和實作，讓學生真正理解和掌握AI在專案管理中的應用技巧。

多元學習：不僅教授專案管理的技術層面職能，還包括對人員職能、情境職能等方面的影響，提升學生在不同情境下的應對能力。

前瞻性探索：探討AI在專案管理領域的技術、工具趨勢，幫助學生預備未來的挑戰和機遇，提升專案企劃書撰寫品質。

<p>預期學習成果</p>	<p>教師面：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 發展教材，1 份。</p> <p><input type="checkbox"/> 開發評量工具，種。</p> <p><input type="checkbox"/> 發表教學實踐著作，篇。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 以生成式AI所融入之教學教法，種。</p> <p><input type="checkbox"/> 以生成式AI所融入之評量工具，種。 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(以上請至少勾選一項)</p> <p><input type="checkbox"/> 其他，請說明： _____</p> <p>學生面：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 實作作品，6 件。</p> <p><input type="checkbox"/> 專題報告，份。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 成果發表會，1 場。</p> <p><input type="checkbox"/> 成果影片，部。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 學習成效前後測分析報告。</p> <p>(以上請至少勾選一項)</p> <p><input type="checkbox"/> 其他，請說明： _____</p> <p>預期達成學生參加AI融入教學獲得之效益，內容包含如下：</p> <p>(1) 於活動主題的專案，能融入AI工具產生活動企畫書的實作成果。</p> <p>(2) 期末以分組的型式，發表成果。</p> <p>(3) 以專案管理職能量測前、後測的成果。</p>	
<p>與預期學習成果 搭配的多元評量</p>	<p>平時成績：40% 期中考：30% 期末考：30%</p>	
<p>週次</p>	<p>16 週課程綱要</p>	<p>於課程內安排 與生成式 AI 應用學習活動 (至少 3 週以上，請於安排的週次欄位內具體詳細敘明)</p>
<p>1</p>	<p>1. 專案概念、專案定義、專案關鍵成功因素、專案環境、專案管理能力模式、組織專案管理成熟度、分組與作業說明</p>	<p>SCISPACE, PerPlexity 工具撰寫專案背景、專案關鍵成功因素練習+專案管理職能前測</p>
<p>2</p>	<p>2. 專案規模與方法、大型專案管理、專案組合管理、專案管理層級模式、專案管理架構、專案管理流程、專案管理步驟、專案管理方法</p>	
<p>3</p>	<p>3. 專案發起、專案的發起程序、專案概念書、專案授權書</p>	
<p>4</p>	<p>4. 專案可行性分析、專案可行性分析、經濟可行性分析</p>	<p>SCISPACE, PerPlexity 工具撰寫專案的可行性分析文件</p>
<p>5</p>	<p>5. 專案規劃 5-1 專案規劃階段的步驟及特點 5-2 專案目標 5-3 專案範圍</p>	

6	6. 工作分解結構- Notion AI	Notion AI 應用於工作分解結構(任務/工作包/活動)之建議生成
7	7. 專案管理組織 7-1 組織分解結構 7-2 專案管理組織 7-3 專案管理辦公室 7-4 專案管理角色責任	Notion AI 應用於組織分解結構之建議生成
8	8. 期中考	
9	9. 專案活動、活動定義、活動排序、活動工時估計	Notion AI 應用於甘特圖
10	10. 專案進度、一般資源規劃、人力資源規劃、成本估計、預算規劃	Notion AI 應用於甘特圖及資源規劃
11	11. 風險規劃：風險辨識、定性風險分析、定量風險分析、風險因應	SCISPACE, PerPlexity 工具撰寫風險分析文件
12	12. 採購規劃、活動規劃、品質規劃、溝通規劃、訓練規劃、安全規劃	SCISPACE, PerPlexity 工具撰寫專案的品質、訓練、安全規劃分析文件
13	13. 專案執行：執行專案計畫、計畫修正、品質保證、資訊傳遞、績效監督	
14	14. 專案執行：風險監督、問題管理、人員招募、人員訓練、供應商選擇、安全維護	
15	15-16. 專案控制：狀況審查、變更控制、範圍控制、進度控制、風險控制、品質控制、成本控制、範圍驗證、合約管理(一週線上)	
16	17. 專案結束：合約結束、行政結束(線上) 18. 期末報告/專題發表會	